

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: RUA YPÊ, Q.11, LT.40/42, VILA FLORENÇA

CIDADE: SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO

TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA NOVEMBRO-2022 / SINAPI REF. 10-2022

BDI DESONE 20/12/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.963,01	0,50%	R\$ 2.963,01	100,00%	R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.148,05	0,19%	R\$ 1.148,05	100,00%	R\$ -	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.324,42	0,39%	R\$ 2.324,42	100,00%	R\$ -	
4	FUNDAÇÃO	R\$ 68.197,88	11,53%	R\$ 34.098,94	50,00%	R\$ 34.098,94	50,00%
5	ESTRUTURA	R\$ 97.530,60	16,49%	R\$ -		R\$ -	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.639,90	0,95%	R\$ -		R\$ 5.639,90	100,00%
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 69.970,84	11,83%	R\$ -		R\$ -	
8	COBERTURAS E FORROS	R\$ 34.350,98	5,81%	R\$ -		R\$ -	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.919,95	4,21%	R\$ -		R\$ -	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.751,23	7,57%	R\$ -		R\$ -	
11	ESQUADRIAS	R\$ 63.818,03	10,79%	R\$ -		R\$ -	
12	REVESTIMENTOS	R\$ 47.119,40	7,97%	R\$ -		R\$ -	
13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 74.486,62	12,59%	R\$ -		R\$ -	
14	PINTURAS	R\$ 36.130,47	6,11%	R\$ -		R\$ -	
15	DIVERSOS	R\$ 5.626,89	0,95%	R\$ -		R\$ -	
16	LIMPEZA FINAL	R\$ 927,38	0,16%	R\$ -		R\$ -	
17	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.582,94	1,96%	R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%
		<b>R\$ 591.488,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.692,71</b>	<b>7,05%</b>	<b>R\$ 40.897,13</b>	<b>6,91%</b>
		<b>R\$ 591.488,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 41.692,71</b>	<b>7,05%</b>	<b>R\$ 82.589,85</b>	<b>13,96%</b>

BRUNO GODOI DE CARVALHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 1015854796/D-GO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS



3ºMES	%	4ºMES	%	5ºMES	%	6ºMES	%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 48.765,30	50,00%	R\$ 48.765,30	50,00%	R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 13.994,17	20,00%	R\$ 34.985,42	50,00%	R\$ 20.991,25	30,00%	R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ 17.175,49	50,00%	R\$ 10.305,29	30,00%
R\$ 4.983,99	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.983,99	20,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.950,25	20,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ 31.909,02	50,00%	R\$ 31.909,02	50,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.897,32	20,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%
<b>R\$ 68.901,75</b>	<b>11,65%</b>	<b>R\$ 84.909,01</b>	<b>14,36%</b>	<b>R\$ 71.234,05</b>	<b>12,04%</b>	<b>R\$ 72.204,16</b>	<b>12,21%</b>
<b>R\$ 151.491,60</b>	<b>25,61%</b>	<b>R\$ 236.400,61</b>	<b>39,97%</b>	<b>R\$ 307.634,67</b>	<b>52,01%</b>	<b>R\$ 72.204,16</b>	<b>12,21%</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS



7ºMES	%	8ºMES	%	9ºMES	%	10ºMES	%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 6.870,20	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 7.475,99	30,00%	R\$ 4.983,99	20,00%	R\$ -		R\$ 2.492,00	10,00%
R\$ 22.375,62	50,00%	R\$ 8.950,25	20,00%	R\$ -		R\$ 4.475,12	10,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
R\$ 14.135,82	30,00%	R\$ 23.559,70	50,00%	R\$ 9.423,88	20,00%	R\$ -	
R\$ 14.897,32	20,00%	R\$ 14.897,32	20,00%	R\$ 14.897,32	20,00%	R\$ 14.897,32	20,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ 18.065,24	50,00%	R\$ 18.065,24	50,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.626,89	100,00%
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 927,38	100,00%
R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%	R\$ 1.158,29	10,00%
<b>R\$ 66.913,23</b>	<b>11,31%</b>	<b>R\$ 53.549,55</b>	<b>9,05%</b>	<b>R\$ 43.544,73</b>	<b>7,36%</b>	<b>R\$ 47.642,24</b>	<b>8,05%</b>
<b>R\$ 139.117,40</b>	<b>23,52%</b>	<b>R\$ 192.666,95</b>	<b>32,57%</b>	<b>R\$ 236.211,68</b>	<b>39,94%</b>	<b>R\$ 283.853,93</b>	<b>47,99%</b>